

Tente Ephémère "L'Orangerie" - Ycoor Planning Eté 2021

dernière mise à jour : 08.04.2021

	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre
1	Montage Orangerie					Démontage Orangerie
2	Montage Orangerie	AG APAR&T (Patinoires Suisses)				Démontage Orangerie
3	Montage Orangerie					Démontage Orangerie
4	Montage Orangerie				Braderie Arts & Métiers	Démontage Orangerie
5	Montage Orangerie				Braderie Arts & Métiers	Démontage Orangerie
6	Montage Orangerie					Démontage Orangerie
7	Montage Orangerie					Démontage Orangerie
8	Montage Orangerie				Enduro World Series	Démontage Orangerie
9	Montage Orangerie				Enduro World Series	Démontage Orangerie
10	Montage Orangerie	Haute Route	Swiss Golf (A. Helbling)		Enduro World Series	Démontage Orangerie
11	Montage Orangerie	Haute Route			Enduro World Series	Démontage Orangerie
12	Montage Orangerie	Haute Route			Enduro World Series	
13	Montage Orangerie	Haute Route	Amstramgram			
14	Montage Orangerie		Amstramgram	Doggie Star Evenements (Mr. Mabari)		
15	Montage Orangerie		Amstramgram	Doggie Star Evenements jusqu'à 12h		
16	Montage Orangerie		Amstramgram			
17			Amstramgram			
18			Amstramgram			
19			Amstramgram			
20						
21				Fiat 500		
22	Montage			Fiat 500		
23	CaféDelux - Bat Mitzvah				TDP Montage	
24	Démontage		Mariage Elisa Duc (après-midi)		TDP Montage	
25		LAB_21 (Mme Tatin)			Trail des Patrouilleurs	
26		LAB_21 (Mme Tatin)			Trail des Patrouilleurs	
27		LAB_21 (Mme Tatin)			TDP Démontage	
28				Concert classic (pré-réservation) Stéphane Stas		
29			Encaveurs Haut Plateau			
30			Encaveurs Haut Plateau			
31			Encaveurs Haut Plateau			